附件3

专项债券项目绩效自评表（参考）
（2025年度）
	项目名称
	深圳市盐田区原沙保产业园区基础设施改造工程（续发）
	投向领域
	基础设施类

	项目主管部门
	深圳市盐田区财政局（本级）
	项目单位
	深圳市深沙保(集团)
有限公司

	项目实施内容
	项目综合整治用地范围约130316.9平方米，对深沙保集团持有约13万平方米物业及基础设施进行修缮及改造。

	年度
绩效目标
	预期目标
	全年实际完成情况

	
	①推进三标段施工；
②完成改造内容的质量问题整改，确保设施功能达标；
③实现项目年度专项收入目标，确保专项债券本息按时足额偿还。
	①施工进度情况
1月至3月：完成13栋、15栋、30栋等周边市政管网改造施工。三标段施工单位进场准备工作，完成三标段施工许可证办理，地铁安保等手续办理。4月至6月：施工7栋、11栋、14栋、16栋等市政管网工程，施工5、6栋、3栋、4栋、8栋等市政管网工程。确定水泵房改扩建方案等；西片区市政管网改造基本完成。7月至9月：基本完成西片区园建、道路沥青、标识工程；施工17栋、19栋市政管网工程，施工21栋、23栋周边市政管网工程，施工18栋、20栋、25栋周边市政管网工程。开始施工保发大厦和工会食堂电梯更换等工程。10月至12月：施工22栋、24栋周边市政管网工程，基本完成东片区市政工程管网改造工程等。施工东片区园建、道路、标识工程等。
②已完成当年专项债券利息支付。
③园区基础设施保障能力显著提升，入驻企业生产经营环境大幅改善

	
当年绩效指标
	债券资金管理指标（10分）
	总体支出进度
（当年实际支出金额/项目当年下达额度）
	实际支出
金额
	下达
额度
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	
	
	1000.00万元
	1000.00万元
	100%
	10
	10
	无

	
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析
及改进措施

	
	产出指标
（50分）
	数量指标
	完成一期二标段工程
	≥80%
	80%
	12
	12
	

	
	
	质量指标
	建筑工程质量合格率
	达标
	100%
	12
	12
	

	
	
	时效指标
	本年需求资金支付及时性
	及时
	100%
	13
	13
	

	
	
	成本指标
	项目超概算
	0%
	0%
	13
	13
	

	
	效益指标
（30分）
	经济效益指标
	不适用
	不适用
	不适用
	6
	6
	

	
	
	社会效益指标
	服务园区企业及周边居民
	明显
	100%
	6
	6
	

	
	
	生态效益指标
	对周边环境有无不良影响
	无
	0%
	6
	6
	

	
	
	可持续影响
指标
	应急响应管理制度
	>90%
	95%
	6
	6
	

	
	
	服务对象
满意度指标
	客户满意度
	≥90%
	95%
	6
	6
	

	
	偿债风险指标
（10分）
	年度收支
[bookmark: _GoBack]平衡指标
	年末息前税后净现金流/当年还本付息金额
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	还本付息
指标
	还本付息执行率=当年实际还本付息金额/当年应还本付息金额(%)
	100%
	100%
	5
	5
	

	总分
	100
	100
	等级：优



注：1.采用定量与定性评价相结合的比较法。
（1）定量指标得分评定方法：与年初目标值相比，完成目标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于目标值较多的，要分析原因，如果是由于年初目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成目标值的，按照完成值与目标值的比例记分。
（2）定性指标得分评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
2.等级：评分为90分（含）以上的为“优”，80分（含）至90分的为“良”，60分（含）至80分的为“中”，60分以下的为“差”。

