
深圳市2018年第二季度安居工程计划基本建成（含竣工）项目表
深圳市2018年第二季度安居工程计划基本建成（含竣工）项目12个，合计9203套

序号 责任单位 项目名称 组织建设单位 项目位置
用地面积  

(万平方米)
建筑面积

(万平方米)
套数
（套）

住房类型
计划基本建
成/竣工时

间
建设筹集方式 设计单位 施工单位 监理单位

1 保障署 裕璟幸福家园
深圳市住宅工程管

理站

坪山新区坪山街
道祥心路东侧、
深圳监狱北侧

2.91 4.72 944 公共租赁住房 第二季度 其他(监狱配建） 华阳国际设计集团
桂林基础设施建

设有限公司
深圳市邦迪工程
顾问有限公司

2 保障署 梧桐馨园
深圳出入境边防检

查站
盐田区海山街道
梧桐路北侧

2.48 0.92 102 保障性住房 第二季度 新供应用地
深圳市建筑设计研
究总院有限公司

汕头市潮阳建筑
安装工程总公司

深圳市龙城建设
监理有限公司

3 保障署 鹏隽雅苑
深圳市龙岗区建筑

工务局

大鹏新区大鹏街
道布新社区水贝

村东北侧 
2 4.1 468 保障性住房 第二季度 新供应用地

深圳市物业国际建
筑设计有限公司

深圳市越众（集
团）股份有限公

司

深圳市众望工程
顾问管理有限公

司

4 保障署 葵福嘉园
深圳市龙岗区建筑

工务局
大鹏新区葵涌街
道葵兴西路以北

2.11 5.7 1009 保障性住房 第二季度 新供应用地
中国建筑西北设计
研究院有限公司

广东省建筑工程
机械施工有限公

司

广东鲁班行技术
管理有限公司

5 保障署 共享大厦
深圳市善友股份有

限公司
南山区粤海街道 3.7 3.8 600 保障性住房  第二季度 产业园区配建

深圳市粤鹏建筑设
计有限公司

湛江市建筑工程
集团公司

深圳市银建安工
程项目管理有限

公司

6 保障署 融悦山居
深圳市特区建设发
展集团有限公司

龙岗区平湖街道
玉平大道以西，
惠华路两侧，广

九线以西

3.19 37.05 4345
安居型商品房、
公共租赁住房

 第二季度 新供应用地
深圳市建筑设计研
究总院有限公司

深圳市市政工程
总公司

深圳市东部建设
监理有限公司

7 龙岗区政府
东部英郡
假日广场

深圳市东部开发
（集团）有限公司

南湾街道 3.16 1.1 184 公共租赁住房   第二季度 新供应用地
深圳市建筑设计总

院有限公司
深圳市鹏城建筑
集团有限公司

深圳科宇工程顾
问有限公司

8 龙岗区政府 龙园大观
深圳朗泓房地产有

限公司
龙岗街道 3.23 2.72 462 公共租赁住房   第二季度 新供应用地

香港华艺设计顾问
（深圳）有限公司

中国建筑第四工
程局有限公司

深圳市金钢监理
有限公司

9 龙岗区政府 名居广场
深圳市名居房地产

有限公司
龙城街道 4.37 1.14 174 公共租赁住房   第二季度 新供应用地

北京世纪中天国际
建筑设计有限公司

汕头市建安实业
（集团）有限公

司

深圳科宇工程顾
问有限公司

10 龙岗区政府 杰科产业园
深圳市杰科电子有

限公司
坪地街道高桥工
业园拓展区

3 1.4 230 产业配套住房  第二季度 产业园区配建
信息产业第十一设

计院

深圳市中天源土
石方工程有限公

司

深圳市竣迪建设
监理有限公司

11 光明新区管委会
华强创意产业园

一期
深圳市华强集团有

限公司

光明新区观光路
与二十三号路交

汇处
—— 2.75 500 产业配套宿舍   第二季度 产业园区配建

深圳市华筑设计有
限公司

四川摩天集团有
限公司

深圳市合创建设
工程顾问有限公

司

12
深汕特别合作区

管理委员会

应达利电子频率
控制组件生产基

地

深汕特别合作区应
达利电子科技有限

公司

深汕特别合作区
创新大道

0.16 0.9 185 产业配套宿舍   第二季度 产业园区配建
中国航天建设集团

有限公司
湛江市粤西建筑

工程公司
深圳市英来建设
监理有限公司


