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                                   深盐办字„2017‟13号                                   

 

 

中共深圳市盐田区委办公室 深圳市盐田区  
人民政府办公室关于印发《盐田区 2017 年 

区领导挂点服务重大项目工作方案》 
的通知 

 

各街道党工委、办事处，区委各部委办，区直各单位，区各人民

团体，驻盐各单位，区属各企业： 

现将《盐田区 2017 年区领导挂点服务重大项目工作方案》

印发给你们，请认真贯彻执行。 

 

中共深圳市盐田区委办公室 

深圳市盐田区人民政府办公室 

                              2017年 3月 21日 

 

 

 

 

中国共产党深圳市盐田区委员会办公室 
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盐田区 2017 年区领导挂点服务重大项目 

工作方案 
 

为加快推动重大项目建设，有效发挥重大项目对我区经济社

会发展的引领和支撑作用，区委区政府决定开展区领导挂点服务

重大项目活动。制定工作方案如下： 

一、工作目标 

（一）坚持“稳中求进”工作总基调，提振精神、主动作为，

狠抓重大项目，促进辖区经济保持稳步发展，实现质量效益持续

提升。 

（二）进一步落实重大项目分级协调机制，强化主体意识和

责任担当，形成上下协调、部门联动的工作合力。 

（三）强化问题导向和目标导向，及时协调解决重大项目工

程建设、前期规划中涉及的各种困难和问题。 

二、挂点原则 

2017年盐田区重大项目共 75个，其中社会投资项目 32个（含

城市更新项目 10 个），政府投资项目 43 个。社会投资项目，对

照《盐田区 2017年“百人服务百企专项活动”工作方案》，挂点

服务企业的区领导原则上相应挂点该企业实施的重大项目；政府

投资项目，原则上按照政府领导班子成员工作分工，分别挂点分

管部门实施的重大项目。具体安排详见附件《盐田区 2017 年区
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领导挂点重大项目表》。 

三、工作内容 

（一）指导推动各项目单位加快重大项目建设进度，督促检

查各项政策措施落实情况，确保完成全年工作目标。 

（二）以解决突出问题为突破口和主抓手，督促相关职能部

门及时跟进掌握项目单位诉求，解决重大项目建设过程中存在的

问题，重点抓好各类行政审批服务、征地拆迁落实和配套设施建

设等问题，确保完成年度投资任务。 

（三）督促项目单位制定重大前期项目的工作推进方案，细

化目标，厘清责任，建立环环相扣的执行链条。同时，督促协调

相关职能部门提前介入、主动服务，确保项目前期工作的可操作

性和连贯性，力争项目早日开工。 

（四）指导项目单位着眼长远和战略全局，前瞻谋划一批适

度超前、互相衔接、满足未来发展需求的重大储备项目，形成重

大项目储备-培育-前期-建设梯次推进的发展格局。 

（五）着重梳理项目推进中遇到的问题，既要着眼当前解决

影响单个项目的问题，又要着眼长远解决影响类似项目的普遍性

问题，由点及面，分析提出制约项目进展的原因及政策建议。 

四、工作流程 

区领导挂点服务重大项目活动由区发改局统筹协调，各项目

挂点服务的日常工作由责任单位向挂点区领导负责，采取区领导

现场办公或责任单位组织专题协调会议等形式。现场办公会每季
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度开展 1-2次。活动形式包括但不限于现场协调、考察调研、交

流座谈、督促检查，由责任单位根据工作需要择时具体组织，并

直接向挂点区领导请示；专题协调会议按项目需要不定时召开，

由责任单位收集相关议题提请挂点区领导召开。 

重大项目挂点服务工作按下述流程开展： 

（一）每月 5号前，责任单位会同项目建设单位收集汇总项

目上个月的存在问题，并排查确认、梳理归类。 

（二）每月 15 号前，责任单位征求相关部门对项目存在问

题的解决意见，整理上报挂点区领导，按照实际需要进行区领导

现场办公或召开专题协调会议。 

（三）责任单位跟进问题处理进度，及时反馈给项目建设单

位，并将协调结果报挂点区领导。 

（四）区发改局负责对各责任单位落实区领导挂点服务重大

项目工作情况进行督办，每季度末将区领导挂点服务重大项目工

作情况汇总报区政府。 

 

附件：盐田区 2017 年区领导挂点重大项目表 
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附件 

 

盐田区 2017 年区领导挂点重大项目表 
 

挂点区

领导 

序

号 
项目名称 建设时间 

建设 

阶段 
建设单位 项目概况 

计划总投

资 

（万元） 

预计 2017

年投资额 

（万元） 

责任单位 
责任单位 

联系人 

杜玲 

吴德林 

1 轨道交通 8号线一期 2015.12-2020.12 续建 市地铁集团 

8号线一期（莲塘-盐田），总长 12.36公里，盐田区主要车站为

沙头角站、海山站、盐港西站、深外站和盐田路站，投资额按照

盐田 75%、罗湖 25%比例分成。 

1084000 120000 

区前期办 

岳霏 

22320397 2 轨道交通 8号线二期 2018.01-2020.12 前期 市地铁集团 盐田—大鹏，总长 33.35公里。 2130000   

3 
轨道交通 8号线东延

工程 
2018.01-2022.12 前期 市地铁集团 起于小梅沙，止于葵涌，全长 11.9公里。 1080000   

4 
盐田港拖车综合服务

中心一期 
2018.01- 2019.12 前期 区前期办 

包括综合集卡停车楼、综合服务楼、西禾路、服务中心接西禾路

匝道 1.03万㎡、明珠道与西禾路立交匝道 0.24万㎡、永安一街

3.75万㎡。 

348226   

徐溪明

25229632 
5 

盐田港拖车综合服务

中心配套宿舍 
2018.01- 2019.12 前期 区前期办 配套宿舍 4.23万㎡。 26177   

6 
盐田港拖车综合服务

中心二期 
2018.01- 2019.12 前期 区前期办 

包括明珠道北段桥梁工程 3.32万㎡、明珠道北段道路工程 2.15

万㎡、明珠道与西禾路立交匝道 0.62 万㎡、永安一街高架 0.83

万㎡、永安一街接盐排高架匝道 0.80 万㎡等。 

65000   

杜玲 

7 华大基因中心 2015.06-2020.12 续建 
深圳华大基因科技

有限公司 

项目占地面积 10.30 万㎡，建筑面积约 34.40 万㎡，包括研发用

房、学术会议展览中心、办公楼、管理用房、配套宿舍等。 
230000 50000 

区经促局 

罗建红

25228736 
8 壹海城 3#地块 2014.04-2017.12 续建 

深圳市万科滨海房

地产有限公司 

用地面积 4.16万㎡，建筑面积 22.00 万㎡，其中酒店 5.50万㎡，

办公 7.00万㎡，商务公寓 6.50万㎡，商业 2.97万㎡。 
76915 35000 

9 深圳抽水蓄能电站 2012.01-2019.12 续建 
深圳蓄能发电有限

公司 

项目盐田段预计投资 18亿元，蓄能电站预计 2017年 10月实现首

台电机组发电，预计新增年发电能力 19亿度电。 
597860 18000 

吴德林 

10 
盐田国际集装箱码头

中港区扩建工程 
2015.01-2017.08 续建 

盐田国际集装箱码

头有限公司  

建设一个 20万吨级船泊位（16号泊位），建设内容包括航道工

程、配套设施以及码头设备安装。 
69500 21000 

蒋桂林 

25227153 
11 

深圳港盐田港区西作

业区集装箱码头工程 
2010.08-2018.06 续建 

盐田西港区码头有

限公司 

新建 3个 5万吨级集装箱泊位，延长 3号泊位，建设码头岸线

1142m，陆域面积 43.60万㎡，设计年通过能力 180 万 TEU。 
383800 17000 

12 
盐田区现代产业服务

中心一期 

2013.08- 

2017.10 
续建 区工务局 

总建筑面积为 11.93 万㎡，总建筑高度为 143.1m：其中 A座为框

架-核心筒结构，层数为 33层，建筑高度为 143.1m，其建筑面积

约为 66.78 万㎡。 

73000 9000 区工务局 
李映波 

22322383 
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挂点区

领导 

序

号 
项目名称 建设时间 

建设 

阶段 
建设单位 项目概况 

计划总投

资 

（万元） 

预计 2017

年投资额 

（万元） 

责任单位 
责任单位 

联系人 

时卫干 

13 海格零售物流中心 
2015.07- 

2017.12 
续建 

深圳市海格物流股

份有限公司 

项目占地约 2.67万㎡，总建筑面积 8.39万㎡，2栋 8层，主要

针对电子商务及传统零售连锁企业。 
30900 4000 

区经促局 

蒋桂林 

25227153 

14 
现代物流中心二期项

目 

2016.10- 

2019.05 
续建 

深圳市盐田港集团

有限公司 

项目包括四栋仓库，总建筑面积约 22.00万㎡，建设成为具有国

际电子商务贸易、临港产业服务等功能的现代物流综合体。 
106695 20000 

15 翡翠岛项目 
2012.11- 

2018.06 
续建 

深圳市盐田港集团

有限公司 

项目用地面积约 5.50万㎡，总建筑面积 22.92 万㎡，是集五星级

酒店、商务办公、配套商业及文化展示为一体的商业综合体项目。 
201900 1000 

16 
盐田东港区 3、4号纳

泥塘处理工程 

2009.06- 

2020.06 
续建 

深圳市盐田港集团

有限公司 

规划布置 8个集装箱泊位，其中港池内侧布置 2个 10-15万吨级

集装箱专用泊位、外侧布置6个20万吨级及以上集装箱专用泊位，

年设计通过能力 650万 TEU。 

40877 4000 

17 
中通—百富新现代物

流中心 

2016.03- 

2018.05 
续建 

深圳市百富新物流

有限公司 

建筑面积 13.70万㎡,其中,库房 13.02 万㎡、办公建筑面积 0.67

万㎡。 
69590 6000 

18 
腾邦海捣网跨境商品

展示交易中心 

2016.04- 

2018.12 
续建 

深圳腾邦盐田港国

际物流配送中心有

限公司 

项目规划建设面积 7.50万㎡，建设内容包括海捣网全球采购中

心、品牌专属展示厅、特种仓储区、创新研发及配套办公区。 
55000 20000 

19 世纪物流园 
2014.05- 

2017.06 
续建 

深圳能源物流有限

公司 

项目总用地面积为 2.09万㎡，建设一座六层、坡道上二层的物流

中心，包括仓储配送区和其他配套服务设施，建筑总积为 6.74

万㎡。 

33807 1000 

蒋桂林 

25227153 

20 
盐田港国际物流服务

中心 

2017.06- 

2019.12 
新建 

深圳市盐田港集团

有限公司 

项目总建筑面积为 11.57万㎡，其中综合服务中心 0.35万㎡，产

业用房 6.24 万㎡，产业配套商业 0.91万㎡，车库 4.07万㎡。 
58826 3400 

21 嘉长源半山总部基地 
2013.03- 

2018.05 
续建 深圳市嘉长源集团 

项目占地面积 3.10 万㎡，总建筑面积 6.07 万㎡，本项目共有 17

栋建筑物，分别为厂房、研究用房、宿舍及配套公寓等。 
56000 8000 

罗建红

25228736 

22 梅沙客运码头建设 
2018.01- 

2019.12 
前期 深圳航运集团 

建设为集综合口岸、水上客运、海上观光旅游、游艇旅游等为一

体的综合性口岸客运码头。项目占地规模约 1.5万㎡，岸线长约

300m，6个泊位。 

19000   

张中铭 

25293656 

23 小梅沙海洋主题公园 
2018.01- 

2019.12 
前期 

深圳市特发集团有

限公司 

小梅沙海洋主题公园规划建设在小梅沙片区盐梅路南侧，用地面

积约 7.36万㎡，规划建筑面积约 11万㎡，容积率约 1.5。 
100000   
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挂点区

领导 

序

号 
项目名称 建设时间 

建设 

阶段 
建设单位 项目概况 

计划总投

资 

（万元） 

预计 2017

年投资额 

（万元） 

责任单位 
责任单位 

联系人 

雷卫华 

24 
大梅沙海滨公园综合

改造提升工程 
2016.10-2017.04 续建 区城管局 

改造面积 22万㎡，对海滨公园中使用年限较长的水电管线、基础

设施进行改造，对公园的整体景观进行提升，升级完善公园原有

安防体系。 

13000 8855 区城管局 
钟宝生

25225961 

25 
沙头角中学总体改造

工程 

2016.03- 

2018.06 
续建 区工务局 

办学规模为 36班/1800学位，用地面积 2.69万㎡，建筑面积 3.37

万㎡，地上停车位 15个，地下停车位 99个。 
16146 5000 

区工务局 

李映波 

22322383 
26 

东港公园（含地下停

车库） 
2016.03-2017.06 续建 区工务局 

用地面积 0.64万㎡，地下停车库建筑面积约 0.92 万㎡，包括新

建休闲广场、儿童活动中心、地下两层停车库及景观绿化等。 
5956 2200 

27 海希小学 2016.06-2018.06 新建 区工务局 
办学规模为 30班/1350学位，用地面积 1.89万㎡，建筑面积 3.83

万㎡，配建约 450 个公共车位。 
22844 4000 

28 东海道南段工程 2015.02-2017.06 续建 区工务局 
该工程含东海道南段、盐鹏路、进港三路 3条道路，全长 1371.6m，

包括道路、桥涵、下穿通道、市政管线、交通及绿化等工程。 
14078 2500 

于琦 

22320133 

29 
盐田区第六期保障性

住房 
2016.06-2019.05 续建 区工务局 

用地面积 1.12万㎡，建筑面积 7.5 万㎡，拟建住房 577套，其中

安置用房 185套，公共租赁房 392套。 
34300 10000 

30 盐港中学实训楼 
2016.05- 

2017.12 
续建 区工务局 

包括新建 2栋实训楼，建筑面积 1.22 万㎡，其中 1栋 6层，1栋

地上 12层、地下 1层。 
6148 2700 

31 云海学校 2014.04-2017.05 续建 区工务局 

用地面积 3.01万㎡ ,建筑面积 3.06 万㎡。办学规模为 36班，共

计 1680个学位，包括室内给排水、强电、弱电、通风空调、室外

工程等。 

18600 1800 

32 
盐田区环卫基地及配

套工程 
2017.02-2018.02 新建 区工务局 

用地面积 0.96万㎡，建筑面积 0.65 万㎡，包括建设环卫设施检

修用房、质检站等功能性用房。 
7211 1500 

33 北山工业区配套宿舍 2017.02-2019.12 新建 区工务局 
用地面积 0.26万㎡，建筑面积 0.95 万㎡，新建 2栋配套宿舍，

共 210套，其中 1栋为 8层、2栋为 7层。 
6800 1500 

曾剑文 

22322373 

34 中青路二期市政工程 2018.02- 2019.02 前期 区前期办 道路长约 781m，宽约 14m，城市支路，双向 2车道。 9000   

区前期办 

岳霏 

22320397 

35 盐田区墟镇填海工程 2018.12- 2019.11 前期 区前期办 
填海面积约 11.25 万㎡，包括对墟镇北部、大鹏湾西北角、东港

区西侧、盐梅路南侧区域进行填海工程。 
21000   

陈波

25229723 

36 
地铁 8号线周边绿化

景观提升工程 
2019.12- 2020.12 前期 区城管局 深盐路段绿化恢复。 8000   区城管局 

韩俊永

25228432 
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挂点区

领导 

序

号 
项目名称 建设时间 

建设 

阶段 
建设单位 项目概况 

计划总投

资 

（万元） 

预计 2017

年投资额 

（万元） 

责任单位 
责任单位 

联系人 

雷卫华 

37 三洲田森林公园 2018.01-2020.12 前期 市城管局 占地面积 37.93平方公里。 7188   区城管局 
关震

25228721 

38 沙头角口岸重建项目 2017.03-2019.10 前期 市工务署 拆除原沙头角口岸联检楼并重建。 30000   区工务局 
曾剑文 

22322373 

39 坪盐通道 2015.11-2019.12 续建 市交通运输委 

坪盐通道北起坪山新区锦龙大道——中山大道交叉路口，南至盐

田区盐坝高速，路线全长约 11.3公里，投资额按照盐田 40%、坪

山 60%比例分成。 

452467 27500 

盐田交通

运输局 

吴平衡

25191589 

40 
梧桐山隧道安全隐患

整治工程 
2016.10-2017.07 续建 市交通运输委 

梧桐山隧道安全隐患整治工程包括电气工程、消防工程、监控工

程、通风工程、结构补强、装饰工程、路面翻新工程等。 
9983 5000 

41 盐港东立交工程 2017.01- 2020.12 新建 市交通运输委 

北接坪盐通道，东接盐坝高速及东港区进港路，西接盐坝高速及

龙盐快速路，包括新建桥梁 17座、新建隧道 5座，包含 12条匝

道的大型立交建设工程。 

83600 5000 

42 明珠道改造工程 2017.06-2019.12 新建 市交通运输委 
项目起于盐港路，终于永安路口，道路长度 2.3公里，规划通行

双向十车道。 
47654 5000 

43 东部沿海高速 MB匝道 2017.01-2018.12 新建 市交通运输委 新建匝道桥长 745m。 4138 1600 

44 盐田北综合车场 2017.06-2020.06 新建 市交通运输委 

位于北山道和盐田路交叉口东北侧地块，主要承担公交车辆夜间

停放、充电、保养等功能，占地 1.25 万㎡，总建筑面积 5.70 万

㎡。 

42574  15000 

45 龙盐快速路 2018.01- 2020.12 前期 市交通运输委 南起盐港东立交，北接盐龙大道，城市快速路，全长 14.5公里。 342000   

46 盐坝高速市政化改造 2019.12-2022.12 前期 市交通运输委 全线改造为快速路，通道全长约 31.5公里，双向六车道。 300000 140 
盐田交通

运输局 

吴平衡

25191589 
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乔宏彬 

47 
盐田区人民医院医疗

综合楼建设工程 
2018.01- 2019.12 前期 区工务局 新建医疗综合楼建设工程，建筑面积约 4万㎡。 26474   区工务局 

曾剑文 

22322373 

48 乐群小学综合体育馆 2017.12-2019.12 前期 区前期办 
新建 1栋综合体育场馆，建设内容包括羽毛球场、跆拳道练习厅、

篮球场或网球场及多功能室等。 
7500 500 

区前期办 

魏奕盛 

22320135 

49 
盐田区外国语小学综

合楼 
2018.01- 2020.01 前期 区前期办 

新建食堂、功能用房、教师宿舍、地下停车场、风雨操场，建筑

面积为 0.84 万㎡。 
7000   

50 
中山纪念学校扩建工

程 
2017.10-2019.08 前期 区前期办 中山纪念学校拆除原体育馆，扩建教学楼，新建风雨操场。 9400 200 

徐志杰 

25229363 

51 盐港幼儿园 2017.10-2018.12 前期 区前期办 
用地面积约 0.63万㎡，建筑面积 1.23 万㎡，用途为 21班幼儿园，

提供学位 630个。 
7000 80 

杜江鑫 

22320116 

52 梅沙运动康复中心 2018.06-2019.12 前期 区前期办 用地面积 0.27万㎡，包括建设 8条攀岩道及相关拓展功能用房。 8000   
冷凉凉 

22320135 

53 
田东中学教学楼拆除

重建 
2018.09- 2020.08 前期 区前期办 对田东中学综合楼进行拆除重建，完善功能布局。 15000   

徐溪明

25229632 

田孟玉 

54 盐田区智慧视频系统 2016.09-2017.09 续建 盐田公安分局 
全区新建高清镜头 525个，更换 09年以前的旧镜头为高清镜头

683个，联网企事业单位自建监控系统 40个，新建应用平台一套。 
10180 7603 

盐田公安

分局 

郭琦 

13510009373 

55 盐田区智慧视频二期 2017.02-2017.12 新建 盐田公安分局 全区增补高清镜头 1000个,改造现有镜头 600个。 11200 3000 

郭琦 

13510009373 

56 大数据中心 2018.01- 2019.12 前期 盐田公安分局 新建数据机房，存储服务器，搭建计算机环境。 10000   
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周敏 

57 
第七期保障性住房项

目 
2016.12-2020.01 新建 

深圳市华嵘投资集

团有限公司 

用地面积 1.24万㎡，建筑面积 9.77 万㎡，包括交通枢纽、商业、

保障性住房、社康中心等。 
48085 8000 

区住建局 

林育

25030075 

58 
第八期保障性住房项

目 
2018.12-2020.12 前期 

盐田区人才安居公

司 
用地面积 14326平方米，建设保障性住房。 50000   

59 大小梅沙综合管廊 2018.02-2019.03 前期 
深圳市特发集团有

限公司 

按照综合管廊建设要求推进大梅沙等电力、给排水、通信、有线

电视等市政管线共同沟。 
23000   

张泽楷         

25035715 

60 佳兆业盐田项目 
2012.08- 

2020.05 
续建 

深圳市盐田佳兆业

房地产开发有限公

司 

搬迁项目共 11个地块，占地约 26.56 万㎡，建筑面积为 107.08

万㎡。其中回迁建面为 58.27 万㎡，可售建面积为 43.54万㎡，

配套建面积为 2.27 万㎡，政策性人才住房 3.01万㎡。 

1050000 56000 

区城市 

更新局 

杨展

22320384 

61 
十八小区城市更新单

元项目 

2016.05- 

2020.01 
续建 

深圳市冠懋房地产

集团有限公司 

项目位于沙头角口岸北侧，占地 1.68万㎡，建筑面积 6.30万㎡，

定位为商住。 
250000 50000 

62 半山悦海花园 
2014.10- 

2018.08 
续建 

深圳市盐田港置业

有限公司 

项目占地面积 2.13 万㎡，建筑面积 17.19 万㎡，绿化率 35%，停

车位 1100个，最高楼层为 49层，建筑高度约 150m。 
179439 30000 

63 成坑更新项目 
2016.05- 

2019.01 
续建 

深圳市天勤置业有

限公司 

项目用地面积为 2.77万㎡，计容积率 3.5，建筑面积为 9.81 万

㎡，规划为六栋高层住宅建筑，一栋高层公寓和幼儿园，局部沿

街商业和负三层地下车库。 

78788 20000 

64 御景翠峰小区 
2013.11- 

2017.12 
续建 

深圳市合泰地产有

限公司 

项目占地面积 1.69 万㎡，总建筑面积 11.31万㎡，地下室建筑面

积 2.83万㎡。 
57000 6000 

区城市 

更新局 

杨展

22320384 

65 上坪村改造项目 2017.10-2020.09 新建 
深圳市心海投资有

限公司 

盐田区梅沙上坪村城市更新项目包含 1个地块，需拆除建筑 26

栋。项目用地规模 1.59万㎡，规划建筑面积 5.55 万㎡。 
60000 7600 

66 小梅沙片区开发 2018.10-2019.09 前期 
深圳特发集团有限

公司 

拟拆除用地面积约 18.94公顷，拟开发建设总量约 46万平方米，

规划建设休闲、娱乐、度假及公共配套设施，将小梅沙片区打造

成独具海洋文化特色的高端滨海旅游度假区。 

1260000   
王思俊

22320391 

67 马留畲城市更新项目 2018.10-2019.09 前期 
深圳市美泰投资有

限公司 
对马留畲村进行改造。 262225   

陈洪

22320390 
68 盐田滨海时尚创意港 2018.02-2019.02 前期 

深圳协和联合集装

箱服务有限公司 

项目位于深盐路与临海路交汇处，总用地面积 2.40 万㎡，总建筑

面积 16.50 万㎡，建设内容包括 4栋产业研发大楼。 
121081   

69 
太平洋工业区一期改

造项目 
2018.10-2019.09 前期 

深圳市盐田港置业

有限公司 

项目位于占地近 2万㎡，建筑面积 9.5万㎡，其中保障性住房 0.19

万㎡，公共配套设施 0.04 万㎡。 
100000   
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莫熙玲 70 盐田科技大厦 
2017.02- 

2019.09 
新建 

深沙保（集团）有限

公司 

总用地面积 1.76万㎡，规划容积率 3.2，地上 21层，建筑面积

约 5.63万㎡，其中，地下 2层，建筑面积约 1.59 万㎡。 
39100 10000 区财政局 

周冰钰

22321508 

 

罗毅 

71 

盐田区优质饮用水入

户管网更新维护三期

工程 

2015.09-2017.12 续建 区环水局 

对小区室内消防系统维持现状，对现状生活供水管网系统进行改

造，解决因管道使用年限久远，腐蚀、锈蚀而造成“黄水”、“锈

水”的问题。 

5717 900 

区环水局 
李勇 

22353136 

72 沙头角防洪排涝工程 2017.01-2018.05 新建 区环水局 新建和改建截洪沟约 2337m，改造排洪箱涵约 697m 等。 5617 2000 

73 

盐田区优质饮用水入

户管网更新维护四期

工程 

2017.12-2019.06 新建 区环水局 
对辖区内四街一局检疫局宿舍、嘉信商场大楼、桐辉居、东顺单

身宿舍等小区进行供水管网改造，共 93个小区，共计 15783 户。 
23532 1800 

区环水局 
李勇 

22353136 
74 

深圳市供水网络盐田

支线工程 
2016.01-2018.06 续建 市水务局 

盐田支线工程包括输水隧洞、盐田提升泵站、盐田提升泵站至盐

田港水厂输水管道、盐田港水厂至沙头角水厂输水管道等工程。 
17579 2500 

75 
盐田污水处理厂提标

改造工程 
2018.06-2019.06 前期 市水务集团 对盐田污水厂进行提标改造。 13000   

合计             12195677 642878     
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