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一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目名称盐田河综合管理服务费，实施单位盐田区水利设施管理中心，计划开始时间 2019 年 01

月 01 日，计划完成时间 2019 年 12 月 31 日。项目实施目的为盐田河保持为全市水质最优的河流之一，

已成为盐田片区居民的极佳的休闲健身场所，也成为区政府工作的一张名片，发挥了巨大社会及经济

效益。未来我区将以盐田河为纽带，推动形成盐田河总部经济走廊、现代物流服务组团和创新产业组

团的“两组团一走廊”空间布局；并将利用河道优越的水质条件，在盐田河开展生态通廊、亲水平台

建设，形成河、湾、岛、湖一体的滨水生活空间。

（二）资金安排和使用情况

项目资金

情况

年初预算数 全年预算数（A）
全年执行数

（B）

执行率

（B/A）

年度资金总额（元） 0.00 2,845,200.00 2,845,153.60 100%

其中：财政拨款（元） 0.00 2,845,200.00 2,845,153.60 100%
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其他资金（元） 0.00 0.00 0.00 0%

（三）项目绩效目标

项目年度绩效目标为高标准实施盐田河管养，继续加强整治力度，水环境质量保持优美，水质保

持全市最优。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任，评价盐田区水利设施管理中

心 2019 年度盐田河综合管理服务费实施效果，提高财政资金使用效益。

（二）评价原则和方法

本次评价基准日为 2019 年 12 月 31 日。评价小组遵循科学规范、公平公正、绩效相关、实事求

是的原则，结合工作实际，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、问卷调查等方法，科学全面
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地评价本项目 2019 年度的实施效益。

评价小组根据项目绩效目标，收集、查阅有关佐证材料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开

展本次评价，重点关注和评价项目预算与绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实

施和监管情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及对项目产生的实际

效益等。

（三）评价指标体系

根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号），结合项目实际，设

计本项目绩效评价指标体系，其中一级指标 4 个，分别为项目决策、项目过程（管理）、项目产出、

项目效益，下设若干二级指标和三级指标。采取百分制，评价项目决策、过程、产出及效益情况，科

学反映本项目资金使用的经济性、效率性和效果性。

（四）绩效评价工作过程

通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，

展现资金使用效益。
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三、综合评价情况及评价结论

项目年度目标完成情况为：按照管养合同约定，于 2019 年 12 月 31 日前完成盐田河 4.7km 全岸

线河道管理范围内所有绿化、水域和岸域及附属设施的管养工作，年终考核达标率达 95%，全年未发

生重大工况事故和水环境污染事件，投诉响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达 90%。综合考

虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：盐田河综合管理

服务费项目绩效自评价结果为:总得分 96.00 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.规范性（3 分）。其中立项规范 3 分，评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反

映和考核项目立项的规范情况。评价结果为 3.00 分。

2.明确性（5 分）。其中依据明确 2 分，评价项目立项是否有明确的依据；目标明确 3 分，评价

项目是否有明确的绩效目标。评价结果为 4.00 分，其中依据明确 2.00 分，目标明确 2.00 分。

3.合理性（4 分）。其中目标合理 4 分，评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客

观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价结果为 4.00 分。
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4.可行性（13 分）。其中制度保障 5 分，评价项目管理的有关制度是否健全；人财物保障 3 分，

评价对项目在人、财、物上的保障是否充分、合理；实施方案保障 5 分，评价项目的实施方案是否具

体。评价结果为 11.00 分，其中制度保障 3.00 分，人财物保障 3.00 分，实施方案保障 5.00 分。

（二）项目过程情况

1.执行进度匹配性（10 分）。评价项目资金执行进度及成本控制情况，其中资金执行进度 6 分，

成本控制情况 4 分。评价结果为总计 10.00 分。

2.实施内容匹配性（3 分）。其中项目实施内容匹配性 3 分，项目实施内容与预期设定的绩效目

标是否相匹配。评价结果为 3.00 分。

3.可控性（4 分）。其中监控措施 2 分，评价在项目执行过程中是否进行绩效运行监控管理；监

控效果 2 分，评价在项目执行过程中是否根据绩效运行监控管理情况采取调整和改进措施。评价结果

为 4.00 分，其中监控措施 2.00 分，监控效果 2.00 分。

4.规范性（7 分）。其中业务管理规范性 3 分，评价业务管理是否规范；资金管理规范性 4 分，

评价资金管理是否规范。评价结果为 7.00 分，其中业务管理规范性 3.00 分，资金管理规范性 4.00

分。



8

（三）项目产出情况

1.数量指标。评价指标“盐田河岸线管理长度“，指标值:4.7 公里，实际完成值:4.7 公里。

2.质量指标。评价指标“综合管理服务考核达标率“，指标值:95%以上，实际完成值:95%。

3.工作时效。评价指标“盐田河综合管理服务项目工作完成时间“，指标值:2019 年 12 月 31 日

前完成，实际完成值:2019 年 12 月 31 日前完成。

项目产出指标分值 20 分，评价结果为 20.00 分。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标。不适用。

2.社会效益指标。评价指标“有效保障盐田河不出现重大安全事故“，指标值:有效保障盐田河

重大安全事故发生次数为 0，实际完成值:盐田河重大安全事故为 0 次。

3.生态效益指标。评价指标“重大水环境污染事件发生次数（不可见因素引起的有效保障盐田河

不出现重大水污染事件“，指标值:有效保障盐田河重大水污染事件发生次数为 0 次，实际完成值:

盐田河重大水污染事件为 0 次。

4.可持续影响指标。评价指标“投诉响应机制健全性“，指标值:健全，实际完成值:健全。
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上述项目效益指标分值 23 分，评价结果为 22.00 分。项目效益体现为：保障河道行洪通畅，确

保行洪安全，保护人民生产财产安全。保障河道两岸和水域环境。

5.服务对象满意度指标。评价指标“辖区居民满意度“，指标值:≥90%，实际完成值:90%。指标

分值 8 分，评价结果为 8.00 分。

五、未完成绩效目标原因及改进措施

无。

六、有关建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

（1）健全完善体制机制。切实把握财政预算绩效管理的自身规律和本质属性，在明确预算和绩

效之间相互关系的基础上，完善各项体制机制建设，突出绩效的“预算”属性。

（2）建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项
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目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

2. 对完善制度保障的建议

（1）完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查

制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

（2）逐步建立全面预算绩效管理体系，加强绩效目标管理。在现有的预算管理制度上，完善绩

效管理体系，将绩效管理理念贯彻单位履职，设置可量化的预算绩效指标。

（3）提高预算绩效管理意识，建立健全预算绩效管理制度。进一步提高单位预算绩效管理意识，

结合单位部门职能及职责定位、中长期发展规划及年度工作任务，建立健全预算绩效管理制度。进而

加强单位预算支出过程中的绩效控制，发挥预算绩效管理的指导和纠偏作用。

（4）加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范绩效目标与审核、绩效运行监控、绩效

评价、绩效结果应用等预算绩效工作。

（二）操作层面

1. 对预算资金安排的建议
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（1）充分考虑项目下一年资金支出计划，合理编制预算，进一步提高项目预算编制准确性、科

学性。

（2）对相应的内容进行进一步测算、核实，同时加强资金使用的监管工作，提高财政资金的使

用效益。

（3）在往后进行项目预算调整时，严格落实预算调整的程序，提升部门预算管理工作水平。

（4）在往后年度预算调整时，审慎的调整项目预算，提高预算调整的科学性、合理性，同时在

往后年度编制预算时，综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实

施过程中的预算调整频次及数额。

2. 对项目管理及实施的建议

（1）建议健全项目实施计划，增加项目的可实施性，确保项目的各项工作均能够顺利完成。

（2）建议建立健全项目的申请、审核、复核制度，同时确保其落实到位，提升后续项目的实施

管理水平。

（3）建议加强项目的申请、审核、复核等程序管理，提升后续项目实施管理水平，促进项目质

效体现。
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（4）建议进一步落实单位的档案管理要求，提升档案管理水平，保障各档案资料的完整与安全，

使各项工作能够有迹可循。

（5）建议进一步完善项目的日常监督管理要求，同时加强日常的监督审核，切实促进项目实施

质效的提升。

（6）建议进一步完善项目的验收制度，明确验收方式、验收内容、验收单位、验收标准、责任

人等要素，提高验收工作的合法合规性，确保项目各项工作及时有序的按要求完成。

（三）对绩效目标调整的建议

（1）在往后实施类似项目时，完整、合理的设置项目的绩效目标，同时注重绩效目标的全面性、

合理性，注重绩效目标与项目实施内容、金额的匹配性。

（2）在往后实施类似项目时，完整合理的设定项目的绩效指标，同时注重指标的全面合理性、

相关性、可衡量性，指标目标值的匹配性、合理性、可测量性等。

（3）提高预算绩效管理认识，依据部门职责和年度工作重点，合理确定项目绩效目标，明确项

目指标内容、指标值，对数量、质量、工作时效及项目效益提出细化要求，让绩效指标能够覆盖项目

的各项业务，具备可量化、可评估的特性。
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附：项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称
盐田河综

合管理服务费
项目周期 一年 项目开始时间 2019-01-01

项目主管部门
盐田区水

务局

项目实施单

位

盐田区水利设施管理中

心
项目完成时间 2019-12-31

项目联系人 刘辉 联系电话 13570870543

项目资金情况

资金类别 年初预算数
全年预算数

（A）

全年执行数

（B）

执行率

（B/A）

执行

进度

匹配

性

分值 得分

年度资金总额

（元）
0.00 2,845,200.00 2,845,153.60 100% 10 分 10.00

其中：财政拨款

（元）
0.00 2,845,200.00 2,845,153.60 100% - - -

其他资金（元）0.00 0.00 0.00 0% - - -

年度总体目标高标准实施盐田河管养，继续加强整治力度，水环境质量保持优美，水质保持全市最优

实际完成情况

按照管养合同约定，于 2019 年 12 月 31 日前完成盐田河 4.7km 全岸线河道管理范围内所有绿化、水域和

岸域及附属设施的管养工作，年终考核达标率达 95%，全年未发生重大工况事故和水环境污染时间，投诉

响应机制健全，群众反映良好，居民满意度达 90%

决策类指

标

规范

性
明确性 合理性 可行性 总计

管理

类指

标

匹配

性
可控性 规范性

分值 3 5 4 13 25 分值 3 4 7

自评得分 3.00 4.00 4.00 11.00 22.00
自评

得分
3.00 4.00 7.00

年度绩效指标
一级

指标

二级指

标
指标内容 指标值 实际完成值 分值 得分

未完成原因

及改进措施
备注

年 度 绩 效

指标

产

出 指

标

数量指

标

盐田 河岸

线管理长度
4.7 公里 4.7 公里

20
20.00

质量指

标

综合 管理

服务考核达

标率

95%以上 95%

工作时

效

盐田 河综

合管理服务

项目工作完

成时间

2019 年 12

月 31 日前完

成

2019年 12月 31日

前完成
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效

益 指

标

经济效

益指标
不适用 不适用 不适用

23
22.00

保 障 河

道行洪通

畅，确保

行 洪 安

全，保护

人民生产

财 产 安

全。保障

河道两岸

和水域环

境。

社会效

益指标

有效 保障

盐田河不出

现重大安全

事故

有效保障盐

田河重大安

全事故发生

次数为 0

盐田河重大安全事

故为 0 次

生态效

益指标

重大 水环

境污染事件

发 生 次 数

（不可见因

素引起的有

效保障盐田

河不出现重

大水污染事

件

有效保障盐

田河重大水

污染事件发

生次数为0次

盐田河重大水污染

事件为 0 次

可持续

影 响 指

标

投诉 响应

机制健全性
健全 健全

满

意 度

指标

服务对

象 满 意

度指标

辖区 居民

满意度
≥90% 90% 8

8.00

自评总分 96.00
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